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SAŽETAK
U radu se opisuje projektni menadžment i softverska potpora. U drugom poglavlju definiramo 
pojam općeg i projektnog menadžmenta i njihov odnos.
 U trećem poglavlju gleda se povijesni razvoj projektnog menadžmenta i neke prve alate koji su se 
počeli koristiti poput CPM/PERT metode. 
Četvrto poglavlje opisuje procese upravljanja projektom, tko je uključen u projekt i kako 
analiziramo projekt i njegove rizike i dobrobiti. 
U petom poglavlju opisuju se metode za vođenje projekta, poput agilne metode, metode vodopada, 
Scrum i Kanban i kako ih klasificiramo. 
Šesto poglavlje se bavi softverskom podrškom projektnom menadžmentu. U tom poglavlju opisuju 
se alati Microsoft Project i Oracle Primavera P6. Gledaju se njihove karakteristike i mogućnosti i 
njihova cijena te se ih uspoređuje. 
U sedmom poglavlju opisuju se alternative MS Projectu i Primaveri, Wrike i Asana koji su alati 
manje kompleksnosti i niže cijene. 
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1. Uvod
Projektni menadžment je prisutan u ljudskoj povijesti već stoljećima od kada su ljudi počeli
imati poslovne pothvate te se te pothvate trebalo pratiti  i  upravljati  njima. No teorijski se
projektni menadžment počinje razmatrati tek nekoliko desetljeća, u kasnijim 50-im godinama.
Počinju  se  primjenjivati  znanstvene  discipline  i  postaje  osnovni  alat  za  upravljanje
promjenama. Mnogi smatraju da je projektni menadžment samo dio općeg menadžmenta te ne
shvaćaju ulogu koju projekti mogu imati u postizanju ciljeva u njihovim poduzećima. 
Provođenje  projekata  ovisi  o  menadžerima  i  njihovom znanju  i  razumijevanju  koncepata
projektnog  menadžmenta.  Također  ovisi  o  sposobnosti  korištenja  dostupnih  alata.  Danas
imaju  mogućnost  da  se  koriste  velik  broj  dostupnih  softverskih  rješenja  koja  se  mogu
prilagoditi njihovim zadanim ciljevima. Danas je bilo kakvo poslovanje praktički nemoguće
zamisliti bez računalne potpore. 
U ovom će se radu objasniti nastanak projektnog menadžmenta, te teorijski objasniti na koji
način on funkcionira.  Također će se objasniti  softverska potpora PM-u, te njena važnost i
efikasnost.  Opisat  će  se  i  primjere  nekih  dostupnih  komercijalnih  alata,  njihove  tehničke
karakteristike i primjena. 
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2. Definiranje pojma menadžmenta
U sljedećem se djelu opisuje pojam općeg menadžmenta, te se definira projektni menadžment
i njegove značajke.
2.1 Opći menadžment
Riječ menadžment potječe od engleske riječi  management. Opći menadžment se tumači kao
"proces oblikovanja i održavanja okruženja u kojemu pojedinci, radeći zajedno u skupinama,
efikasno  ostvaruju  odabrane  ciljeve,  a  u  okviru  kojeg  menadžeri  izvršavaju  funkcije
planiranja,  organiziranja,  kadrovskog  popunjavanja,  vođenja  i  kontroliranja,  koji  se
primjenjuje u bilo kojoj vrsti organizacije i na svim organizacijskim razinama i koji  ima za
cilj stvaranje viška, što pretpostavlja učinkovitost i efikasnost."1
Menadžment možemo gledati kao nekakav sustav koji ima svoje inpute i outpute. Ljude koji
koriste i upravljaju tim sustavom nazivamo menadžerima. 
Temeljne  funkcije  menadžmenta  bi  bile:  Planiranje,  organiziranje,  upravljanje  ljudskim
potencijalima, vođenje i kontrola. Vođenje bi trebalo biti najvažnija funkcija u menadžmentu
jer tu se postavlja osoba koja će biti odgovorna za vođenje i o njoj ovisi poslovanje tvrtke. 2    
1 Buble, M.: Management, Ekonomski fakultet Split, Split, 2000., str 4. - preuzeto iz:  Cetinski V., Perić M. : 
Projektni Menadžment, Opatija – Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, 2006., str. 14.
2    Garača, Neven, and Željka Kadlec. "Komunikacija u procesu menadžmenta." Praktični menadžment: stručni
časopis za teoriju i praksu menadžmenta 2.2 (2011): 118-125.
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Slika 1: Funkcije menadžmenta. Izvor: Komunikacija u procesu 
menadžmenta, Garača N., Željka K.
2.2 Projektni menadžment
Projekt potječe od latinske riječi projectum koja proizlazi od glagola proicere što znači "prije
neke  akcije".  Projekt  možemo  reći  da  je  "ciljno  usmjeren  jednokratni  proces,  koji  ima
određeni početak i završetak i koji zahtijeva organizaciju izvođenja dok ne postigne zadani
cilj."3
Kad kažemo da je proces jednokratan mislimo na to da on ima definiran početak i kraj. Kraj
dolazi  kada ispunimo naše zadane ciljeve ili  dolazi  do kraja  u slučaju da je  ispunjavanje
ciljeva nemoguće. 
Možemo definirati opća obilježja projekta4:
 jednokratnost
 vremenska određenost
 povezanost aktivnosti u procesu
 korištenje resursa
 organiziranost
Projekti mogu biti različitih dimenzija i različitog vremenskog trajanja. Mogu se odnositi od
npr. izgradnje nekakvog proizvoda, do izgradnje infrastrukture cesta. Upravo zbog tog velikog
raspona vrsta projekata projekte se klasificiralo na tri djela. To su5:
1. Proizvodni projekti – rezultat je razvoj i isporuka proizvoda
2. Uslužni projekti – rezultat je uslužna radnja nekim vanjskim korisnicima
3. Projekti poboljšanja – cilj je promjena i poboljšanje unutarnjih procesa u organizaciji
3 Cetinski V., Perić M. : Projektni Menadžment, Opatija – Fakultet za turistički i hotelski menadžment u 
Opatiji, 2006., str. 15. 
4 Ibidem str. 16
5 Ibidem str. 17.
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2.3 Odnos općeg i projektnog menadžmenta
Opći i projektni menadžment su veoma slični te se razlikuju po primjeni teorije i obuhvata.
Opći  menadžment  je  strateški  orijentiran,  primjenjuje  se  na  specificiranje  misije  i  ciljeva
cijeloga  poduzeća  i  on  odgovara  vlasnicima  (enterprise  stakeholder)  koje  zanima
profitabilnost na razini poduzeća. On traje u cjelokupnom životu jednog poduzeća.6
Projektni menadžment ima ciljeve i aktivnosti koje su podređene vlasnicima projekta (project
stakeholders). Fokusiran je na proizvode i razvoj, on traje dok traje jedan projekt i mora biti u
skladu s općom strategijom poduzeća.7
Možemo zaključiti da opći i projektni menadžment moraju sudjelovati jedan sa drugim kako
bi došlo do dobrih rezultata kada se primijeni ista filozofija. 
2.4 Menadžerske vještine
Svaki menadžer mora posjedovati određene vještine koje mu pomažu u ostvarivanju ciljeva.
Te vještine su svedene na četiri skupine:8
 Konceptualne  vještine  –  one  se  odnose  na  "sposobnost  koordinacije  i  zajedničke
integracije svih aktivnosti poduzeća."9
 Vještine rada s ljudima (people skills) –  ona se odnosi na sposobnost komunikacije
menadžera  i  njegovog  tima  u  smislu  da  menadžer  ima  sposobnost  rješavanja
konflikata.
 Tehničke vještine – menadžer mora biti sposoban u svom zanimanju i dobro razumjeti
tehničke aspekte nekog projekta.
 Vještina  oblikovanja  –  sposobnost  menadžera  da  se  prilagodi  prema  zadacima  u
projektu i njihovim problemima.
6 Cetinski V., Perić M. : Projektni Menadžment, Opatija – Fakultet za turistički i hotelski menadžment u 
Opatiji, 2006., str. 23. 
7 Ibidem str. 22.
8 Ibidem, str. 26. 
9 Loc Cit.
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3. Povijesni razvoj projektnog menadžmenta
Projektni menadžment ima svoje početke od 1900. godine do 1950. godine. Tada se zbog
naglog razvoja tehnologije pridodaje velika važnost vođenju projekata jer su se projekti mogli
brže završavati. U ovom djelu ukratko se gleda povijest projektnog menadžmenta.
3.1 Povijest projektnog menadžmenta
Projektni menadžment seže u povijest tisuće godina, većinom tamo gdje su se radili nekakvi
graditeljski pothvati i trebalo je nadgledati takve projekte. No tek se sredinom prošlog stoljeća
počelo  na  projektni  menadžment  gledati  na  način  da  se  problemima  pridodaju  sistemske
tehnike i alati. 
Godine  1958.  započinje  razvoj  CPM/PERT metode  koja  služi  za  upravljanje  projektnim
menadžmentom. Razvijena je kada je ratna mornarica Sjedinjenih Američkih Država razvijala
projekt "Polaris" gdje se razvijalo nuklearno oružje za korištenje na podmornicama. Također
su se prvi alati za projektni menadžment koristili u NASA-i, u Apollo programu.
3.2 Prvi alati projektnog menadžmenta
Neki od prvih alata za projektni menadžment su CPM/PERT dijagrami i Ganttovi dijagrami.
CPM/PERT su mrežni dijagrami koji služe za planiranje i kontroliranje projekata. Sastoje se
od čvorova i usmjerenih lukova koji prikazuju aktivnosti, vremenski period i vezu između
aktivnosti. 
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Slika 2: CPM/PERT Dijagram - Izvor:  
http://civilblog.org/2015/08/11/what-are-the-
advantages-of-pert-and-cpm-methods/
Značajke CPM/PERT metoda su: 10
1. Postoji  definitivan  završetak  ili  cilj  koji  može  biti  završen  u  nekom  određenom
vremenu.
2. Postoji vremenski rok kada projekt mora doći do završne točke (objective event).
3. Postoje  određene  aktivnosti  i  zadaci  koji  moraju  biti  završeni  u  određenom
vremenskom tijeku i sekvenci prije nego dođemo do cilja.
4. Svim aktivnostima se mora zadati određeni vremenski tijek. 
5. Resursi moraju imati mogućnost da se prebace iz jedne aktivnosti u drugu kako bi
mogli ubrzati završetak određenih aktivnosti.
Te  metode su se pokazale  najboljima u projektima koji  su po prirodi  kompleksni,
imaju  visok  stupanj  nesigurnosti  i  imaju  visok  stupanj  međuovisnosti  između
aktivnosti u tom projektu.11 Još jedna metoda koja je popularna za praćenje aktivnosti
je Ganttov dijagram. Razvio ga je Henry Gantt 1910. godine, iako se smatra da je
Karol  Adamiecki  prvi  napravio  vizualno  praćenje  aktivnosti  koje  je  nazvao
harmonogram. Ganttov dijagram služi za vizualno praćenje aktivnosti prema nekom
vremenskom slijedu. Danas postoji mnogo online i desktop alata koji koriste Ganttov
dijagram. 
10 Davis, Gordon B. "The Application of Network Techniques (PERT/CPM) to the Planning and Control 
of an Audit." Journal of Accounting Research 1, 1963., str. 97.
11 Loc. Cit. Str 97.
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Slika 3: Ganttov dijagram - Izvor: www.projectmanager.com/gantt-chart
4.  Procesi upravljanja projektom
 Upravljanje projektom zahtijeva posebno planiranje, kontrolu troškova i vremena, alokacija
resursa i mnoge druge potrebne aktivnosti kako bi projekt bio profitabilan i priveden kraju u
određenim  rokovima.   Projekt  se  sastoji  od  nekoliko  faza  koje  će  biti  opisane  u  ovom
poglavlju.
4.1 Životni ciklus projekta
Ciklusi projekta  se definiraju različito od autora do autora.  Razlog je zato jer  su projekti
različite prirode te se za svaki projekt daje posebne nazive njegovih faza i aktivnosti. Zato je
određeno nekoliko faza koje se smatraju temeljne faze životnog ciklusa projekta:12
 projektna ideja
 planiranje projekta (razvoj),
 realiziranje projekta (izvedba),
 provjeravanje/primjena projekta (završetak).
Projektna ideja nastaje kada se dobije potreba za pokretanjem nekog projekta. U ovoj fazi se
kroz istraživanja i analizom dobije definicija problema. Naziva se i konceptualnom fazom
projekta.
Planiranje projekta mora definirati strategiju u načine rješavanja problema koji se definiraju u
prvoj  fazi.  Problemi  se  klasificiraju  i  odvajaju  u  podprobleme  te  se  određuje  trošak  i
vremenski rokovi. Na kraju se utvrđuje je li projekt isplativ.13
U trećoj fazi gdje se projekt realizira, dijeli se u dvije faze: izvođenje i uvođenje projekta.
Projekt se realizira prema pravilima utrvđenima u prethodnoj fazi, te se pokušavaju pratiti
određeni rokovi i troškovi, no tu može doći do odstupanja od istih zbog promjene uvjeta ili
lošeg planiranja.
12 Cetinski V., Perić M. : Projektni Menadžment, Opatija – Fakultet za turistički i hotelski menadžment u 
Opatiji, 2006., str. 30. 
13 Ibidem. str.31
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Nakon toga se prelazi u fazu uvođenja projekta. Tada se projekt uklapa u određeni sustav ili se
plasira na nekakvo tržište ako se radi o nekom proizvodu.14
Zadnja faza projekta je faza gdje se prate rezultati i ispravljaju greške nastale u prethodnim
fazama. Projekt završava te se može zamijeniti novim projektom.15
4.2 Projektni stakeholderi
Projektni stakeholderi su pojedinci koji su aktivno uključeni u projekt ili pojedinci na koje taj





 članovi projektnog tima
 kupci/potrošači
 dioničari
Primarni  stakeholderi  aktivno  sudjeluju  u  projektu,  oni  vode  taj  projekt,  koriste  njegove
resurse,  prate  ostvarenje  ciljeva.  Oni  na  taj  projekt  djeluju  izravno  i  utječu  na  njegovu
kvalitetu i ostvarenje. 
Sekundarni  stakeholderi nemaju direktnu vezu sa projektom ali oni mogu utjecati na njega
izravno ili on može utjecati na njih. Njihov interes za projekt je privremen i zanima ih ukoliko
njima donosi nekakvu dobit ili ako na njihov život i okolinu utječe negativno. 
14 Cetinski V., Perić M. : Projektni Menadžment, Opatija – Fakultet za turistički i hotelski menadžment u 
Opatiji, 2006., str. 32. 
15 Loc.cit.
16 Ibidem str 38
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Tada oni mogu politički i društveno utjecati na njega ako žele da se taj projekt ne realizira.
Njih možemo svrstati kao:17
 društvene organizacije
 političke organizacije
 javnost i udruge
 privatne osobe / građani  
 mediji
4.3 Analiza projekta
Pri planiranju projekta definiraju se ciljevi i troškovi. Analizira se okolina projekta koja daje
uvid u viziju, misiju, ciljeve i strategije projekta.18 Analizira se eksterna i unutarnja okolina.
Eksterna okolina dolazi iz vanjskih izvora, ona utječe na prilike ili prijetnje poduzeću. Interna
okolina  dolazi  iz  unutrašnjosti  poduzeća,  ona  utječe  na  radnu  okolinu  u  poduzeću  i  u








Koje snažne točke poduzeća 
trebaju biti iskorištene za 
pozitivne prilike?
Strategija snaga-rizici
Koje snažne točke poduzeća 





Što treba poduzeti za smanjiti 
slabosti poduzeća korištenjem 
pozitivnih prilika?
Strategija slabosti-rizici
Kako smanjiti slabosti 
poduzeća da se izbjegnu rizici?
Tablica 1 – SWOT analiza, prevedeno iz : articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/
17 Cetinski V., Perić M. : Projektni Menadžment, Opatija – Fakultet za turistički i hotelski menadžment u 
Opatiji, 2006., str. 39.
18 Ibidem. Str 50.
10
Najčešće se za analizu koristi SWOT analiza (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats).
Pomoću SWOT analize možemo procijeniti koje su snage i slabosti nekog poduzeća te koje su
dobre prilike i rizici poslovanju. Potrebno je dobro procijeniti te četiri stavke i pomoću njih
procijeniti isplativost nekog projekta. Treba usporediti tržište i konkurenciju. SWOT analiza
treba  biti  jednostavna  i  ne  u  nju  stavljati  komplekse  analize  jer  je  većina  informacije
subjektivna. Ona bi se trebala koristiti subjektivno, kao vodič za daljnje napredovanje, a ne
kao nekakva pravila. Opisuju ju četiri elementa:19
 Snaga: opisuje što čini neko poduzeće jakim poput jačine branda, velika brojka
kupaca ili korisnika ili neka jedinstvena usluga. Ona je interna i pozitivna grana.
 Slabost: koje su mane poduzeća, poput visokih troškova, niski profiti, područja
gdje ne uspijeva poslovanje. Također je interna i negativna grana.
 Mogućnosti: Eksterne snage koje neko poduzeće može iskoristiti za svoj profit,
poput plasiranja na novo tržište sa slabom konkurencijom. Pozitivna grana.
 Rizik: Negativne vanjske snage koje imaju mogućnost štete poduzeću.
Jačina SWOT analize je u tome što je jednostavna i može se koristiti u različitim segmentima
nekog poduzeća. Može se koristiti kao indikator cjelokupnog poslovanja nekog poduzeća ili
može se koristiti u nekim manjim dijelovima poput marketinga ili financija. 
19 Investopedia, SWOT Analysis, izvor: www.investopedia.com/terms/s/swot.asp, pristupljeno: 04.08.2018
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5. Metode i metodologije projeknog menadžmenta
Postoje  razne  metode i  metodologije  koje opisuju principe,  tehnike  i  procedure.  "Charvat
definira  metodologiju  kao skup smjernica  i  principa  koji  se  mogu  skrojiti  i  primijeniti  u
specifičnoj  situaciji."20 Metodologija  bi  trebala  sadržavati  sve  važne  procese  upravljanja
projektom. 
Na gornjoj slici možemo vidjeti da neke metode objedinjuju samo jedan dio spektra poput
agilne metode razvoja,  dok neke ostale objedinjuju velik  spektar  principa,  procesa i  tema
razvoja poput Prince2 metodologije. Ne postoji jedinstvena metodologija koja je "najbolja",
da samo nju koristimo u projektima. Najbolja metodologija je ona koja pristaje projektu, timu
i klijentima te je moguće koristiti više od jedne metodologije, sve ovisno od zahtjeva projekta.
20 Šimović V., Zovko V., Bobera D. : Projektni menadžment i informacijska potpora, Visoka škola za 
poslovanje u upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", Zaprešić, 2011. str. 49
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Slika 4: Primjeri metodologija i njihova klasifikacija - Izvor: 9 Project methodologies made simple, 
https://thedigitalprojectmanager.com/project-management-methodologies-made-simple/
5.1 Različite vrste metodologija projektnog menadžmenta
Jedna od najstarijih metoda vođenja projekta je vodopad (eng. waterfall) metoda. Ta metoda
je razvijena 1970. godine kao odgovor na vođenje projekata razvijanja softvera. Razvio ju je
Dr. Winston Royce. Ona je po prirodi sekvencijalna što znači da se zadaci rješavaju jedan za
drugim. 
Kod nje se mora točno odrediti koji su ciljevi i elementi projekta prije nego što se krene sa
projektom zato jer se kasnije ne može vraćati natrag i popravljati greške nastale u prijašnjim
zadacima. 
Ta metoda ima svoje prednosti poput jednostavnosti korištenja, strukture i ovisna je o dobroj
dokumentaciji. Takav model je lako razumjeti jer su različiti zadaci projekta jasno odvojeni.
Struktura takvog modela je stroga, u smislu da se ne možemo vraćati  natrag i popravljati
greške, zbog čega se zahtijeva perfekcija u rješavanju svakog zadatka i dolazi se do boljih
rezultata. Ova metoda se najviše oslanja na dokumentaciju.
Također postoje i loše strane kao što je navedeno prije, ne smije se vraćati natrag u procesu.
Ako se slučajno otkrije neka prijašnja greška, mora se projekt započeti od početka, tako da je
visok  rizik  neuspjeha.  Ima  jako  malo  fleksibilnosti  zato  se  najčešće  koristi  u  malim
jednostavnim projektima gdje su unaprijed zadani svi ciljevi.21
21 Cohen E., Project Management Methodologies: Everything you need to know, 2017, Izvor: 
https://www.workamajig.com/blog/project-management-methodologies, pristupljeno 05.08.2018.
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Slika 5: Grafički prikaz metode vodopada - Izvor: Don't go chasing waterfall, 
https://neiltamplin.me/dont-go-chasing-waterfall-project-management-
3b06088a240f
Jedna metoda koja odstupa od klasične metodologije  je  agilna metoda.  Skupina autora je
2001. godine izdala Manifest za agilni razvoj softvera.  U njemu su postavili četiri temeljne
vrijednosti agilne metode22: osobe i odnosi ispred procesa i alata, fokus na proizvod umjesto
opsežne  dokumentacije,  direktna  suradnja  s  kupcem  umjesto  pregovaranje  ugovora  i
fleksibilnost umjesto strogog slijeđenja plana. 
Agilna  metoda  razvoja  započinje  idejom  i  pokušajem  izrade  proizvoda  u  kratkom
vremenskom  roku,  umjesto  tradicionalnih  metoda  koje  započinju  dokumentiranjem  i
detaljnim planom poslovanja. Zadaci se rješavaju u kratkim procesima koji se zovu sprintevi. 
Agilna metoda se ne oslanja na detaljnu dokumentaciju nego pokušava proizvod isporučiti
nekom kupcu u kratkom vremenskom roku da kupac može vidjeti i sudjelovati u procesu gdje
se taj proizvod poslije isporuke dodatno može prilagoditi potrebama kupca. 
Većinom se koristi u razvoju softvera. Nedostaci te metode su oslabljeno poznavanje rizika i
slab menadžment resursa. 
22 Šimović V., Zovko V., Bobera D. : Projektni menadžment i informacijska potpora, Visoka škola za 
poslovanje u upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", Zaprešić, 2011. str. 51.
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Slika 6: Razlika između vodopada i agilne metode - Izvor: 
https://study.com/academy/lesson/agile-vs-waterfall-project-
management.html
Jedna od okosnica agilnih metoda je Scrum. Cilj  te metode je da poboljša produktivnost,
komunikaciju i timski rad. Scrum funkcionira na način da se projekt podijeli u male timove
koji rade na zahtjevima korisnika ili kupca. Posao se dijeli na sprinteve koji traju 2-4 tjedna,
gdje se dnevno ti timovi sastaju (daily scrums) i prati se napredak. Osoba koja prati napredak i
gleda da su svi usklađeni se naziva Scrum master.23
Još jedna metoda slična Scrumu se zove Kanban. Kanban je metoda tzv. lean (mršave) vrste.
Ona se oslanja na to da sve što je nepotrebno, poput nepotrebnih sastanaka i dokumentacije
izbaci i fokusira na izradu projekta. 
Kanban koristi tzv. Kanban ploče kako bi vizualizirao napredak u projektu. Prati se koji se
zadaci trenutno rješavaju i koliko to vremenski traje.  Tako se zadaci,  ovisno o trenutnom
stanju pomiču tamo gdje se nalaze, sa lijeve strane na desnu. 




Slika 7: Kanban ploča - izvor: https://www.smartsheet.com/complete-kanban-project-
management-guide-newbies-top-pm-experts
6. Softverska podrška projektnom menadžmentu
U današnjici je nezamislivo bilo kakvo poslovanje ili želja za pokretanjem nekakvog srednjeg
ili  većeg  projekta  bez  uporabe  računalne  tehnologije.  Danas  je  dostupan  velik  broj
komercijalnih rješenja za projektni menadžment, neka su dostupna kao desktop aplikacije, a
ima i veliki broj online rješenja.
Softverska podrška je jedan veliki pojam koji možemo sustavno podijeliti na:24
- Softverski paketi razvijeni za nepoznatog kupca. To znači da su već dostupni kupcima u
online ili desktop verzijama i mogu biti besplatni ili komercijalni.
-  Softver  koji  je  specifično  razvijan  za  nekog  kupca  koji  je  razvijan  po  zadanim
specifikacijama i karakteristikama.
- Hibridni softver koji koristi jedan dio točno izrađen po specifikacijama kupca i drugi dio
standardnog softvera koji je dostupan komercijalno.
Također možemo razlikovati softver po tehnologiji:
-  Klasični softver,  koji  se instalira  lokalno ili  na jednom računalu.  Primjeri  su:  Microsoft
Project, Primavera P6, Project Kickstart i mnogi ostali.
- Online softver, koji je dostupan preko internetskog browsera i nije instaliran samo lokalno.
Postoje i alati koji se instaliraju preko lokalno preko intraneta. Neki od primjera alata bi bili:
eProject, eTask, Trello, Basecamp i mnogi ostali.
Teško je pretpostaviti koji se alati danas najviše koriste jer se na tržištu pojavljuje puno alata
koji  nakon  nekoliko  godina  nestanu.  Najpoznatiji  komercijalno  dostupni  alati  danas  su
Microsoft Project i Oracle Primavera P6. Dalje će se u ovom poglavlju opisivati karakteristike
i funkcije alata za projektni menadžment te će se usporediti  njihove mogućnosti  ovisno o
njihovoj podjeli po cijeni, vrsti (klasični ili online) te vidjeti kako izgledaju njihova sučelja.
24 Šimović V., Zovko V., Bobera D. : Projektni menadžment i informacijska potpora, Visoka škola za 
poslovanje u upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", Zaprešić, 2011. str. 60.
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6.1 Microsoft Project
Microsoft  Project  je  softver  za  projektni  menadžment.  Pomoću  njega  možemo  planirati,
upravljati resursima, pratiti zadatke i budžet i mnoge druge opcije. Trenutna verzija je MS
Project  2016.  MS  Project  je  komercijalni  softver  i  plaća  se  ovisno  o  verziji.
Prema mnogima je to najpopularniji softver za projektni menadžment. Iako je za savladati
dosta teži od ostalih rješenja dostupnih na tržištu i preporuča se da ga koriste velika poduzeća,
čak 67 posto malih poduzeća ga koristi.25 Razlog tome je da klijenti zahtijevaju da se koristi
Project zbog njegove dugotrajne podrške. On nudi i mogućnosti vođenja portfelja projekata,
gdje se više projekata vodi centralizirano. 
25 Lauren Maffeo, Why is Microsoft Project Still So Popular?, 2017., izvor: https://project-
management.com/its-2017-why-is-microsoft-project-still-so-popular/, pristupljeno: 10.08.2018.
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Slika 8: Izgled sučelja Project 2016 - Izvor: https://www.digitalmaze.com/products/microsoft-project-
professional-2016
Postoji više paketa MS Projecta koji nude različite mogućnosti po različitoj cijeni. Najniže
cijene se kreću od 5,90 eura po korisniku za Project Online Essentials, do 46,60 eura po











Cijene mogu odstupati zbog više faktora
36 kn 155 kn 285 kn
Timski član
projekta
Ažuriranje aktivnosti, rizika i 
problema
* * *
Slanje vremenskih crta * * *





Project desktop klijent * *
Web sučelje za projektni menadžment * *
Planiranje i trošak projekta * *
Upravljanje resursima * *
Slanje projekata u cloud * *
Portfeljni
menadžment
Optimizacija i selekcija projekta *
Upravljanje potražnjom *
Upravljanje resursima poduzeća *
Portfolio izvješća *
Tablica 2: Cijena različitih paketa MS Projecta Online: prevedeno iz: https://www.wellingtone.co.uk/office-
365-project-online-essentials-professional-premium/
Trenutno Microsoft nudi nekoliko rješenja što se tiče paketa, na način da se može koristiti kao
cloud alat u paketu Office 365 i kao offline aplikacija. Prva varijanta se instalira na desktop
računalo ali svejedno koristi cloud i moguć je i pristup preko web preglednika. 
Project Online Professional paket košta oko 25 eura po osobi mjesečno. Svaka osoba dobiva
mogućnost  koristiti  taj  paket  na 5 računala.  Neke od mogućnosti  su planiranje  i  kontrola
troškova, menadžment resursa i stavljanje projekata u cloud. Većinom nudi sve što se tiče
projektnog menadžmenta. 
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Project  Online  Premium  nudi  sve  što  nudi  i  Professional,  no  on  nudi  mogućnosti
menadžmenta  projektnog  portfelja,  i  nudi  bolje  analitičke  mogućnosti  i  menadžment
resursima. Njegova cijena je oko 46 eura mjesečno po osobi. 
Essentials paket ne nudi previše alata i mogućnosti. On služi kako bi se omogućilo nekim
osobama  u  timu  neke  limitirane  mogućnosti  poput  ažuriranja  trenutnog  statusa  zadatka,
mogućnost rada sa nekim dijagramima, dijeljenja dokumenata i komunikacije sa kolegama.
On košta oko 6 eura mjesečno i moguće mu je pristupati samo preko preglednika ili mobilnog
uređaja i jedino je moguće taj paket kupit ako imamo Professional ili Premium račun.
Ako ne želimo cloud servis, moguće je kupiti offline pakete gdje imamo Standard paket koji
se instalira lokalno i nema alate za suradnju, Professional koji nudi potpuno lokalno rješenje
za upravljanje projektima i portfeljem. Standard košta 769 eura dok Professional košta 1369
eura. Također postoji i  Server paket no cijena nije prikazana na Microsoftovoj stanici.  Za
njega je potrebno imati licencu za Windows Server, SQL Server i Sharepoint Server.
6.1.1. Mogućnosti Microsoft Projecta
Microsoft  Project  sadrži  veliki  broj  alata  za  upravljanje.  On sam može kalkulirati  budžet
ovisno  o  unesenim  podacima  o  projektu.  Neke  od  mogućnosti  su  planiranje,  timeline,
dijeljenje dokumenata i razgovora u timu, izvještavanje i mnoge druge mogućnosti. 
Planiranje  je  najvažniji  proces,  gdje  se  izvršavaju  zadaci  poput  prioritizacije,  određivanja
zadataka i određivanja vremena projekta. Kod prioritizacije gledamo koji su nam prioriteti u
projektu, zato moramo odrediti što su najvažniji ciljevi koji trebaju biti ispunjeni i koji su
rizici.  Na taj način možemo postaviti neke koeficijente prioriteta u MS Projectu i  on sam
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Slika 9: Postavljanje prioriteta u MS Projectu - Izvor: https://support.office.com/en-
us/article/set-task-priorities-for-resource-leveling-ca3442bc-8dfb-4c08-aba8-
4adb5b9fbc32
poslije levelira zadatke po važnosti kako se ne bi desila pogrešna alokacija podataka (eng.
over-allocation) gdje nam se preklapa više zadataka. Imamo raspon važnosti od 0 do 1000. U
primjeru na slici 10. imamo prioritet od 800 i aplikacija može sama pomicati kada treba taj
zadatak izvršiti. Ako je zadatak od velike važnosti onda se postavlja na 1000 i taj se zadatak
neće micati za druge. 26
Kod određivanja zadataka, menadžer treba odrediti koje sve aktivnosti i zadaci trebaju biti
ispunjeni i dodijeliti ih drugim osobama u timu. 
Također  ima  u  sebi  kalendar  koji  može  cijeli  tim gledati,  i  dobivati  razne  notifikacije  o
sljedećim sastancima i zadacima.
26 Set task priorities for resource leveling, izvor: https://support.office.com/en-us/article/set-task-priorities-for-
resource-leveling-ca3442bc-8dfb-4c08-aba8-4adb5b9fbc32, pristupljeno: 14.08.2018
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Slika 11: Kalendar u MS Project - Izvor: 
https://www.easyprojectplan.com/EasyProjectPlan_SCREENSHOTS.htm
Slika 10: Upisivanje zadataka u MS Projectu - Izvor: 
https://support.office.com/en-us/article/Basic-tasks-in-
Project-8fdbf020-a9e1-45e4-bf15-23a8d2b6797d
U Projectu  imamo  četiri  vrste  kalendara:  bazni  kalendar,  projektni  kalendar,  kalendar  sa
zadacima (eng. task calendar) i resursni kalendar. U baznim kalendarima se određuje radne i
neradne dane, praznike i radne sate i ostale iznimke kada se na projektu može ili ne može
raditi.  Ostali  kalendari  koriste  bazni  kalendar  kao podlogu i   modificiraju se sukladno sa
potrebama projekta. 
Npr. bazni kalendar određuje radni tjedan od ponedjeljka do petka i odredi da je 25. lipnja
Dan državnosti te se ne radi taj dan. Projektni kalendar koristi bazni i određuje da je subota
radni dan i ponedjeljak je neradni. Jedan dio projekta radi se izvan države te  kalendar sa
zadacima određuje da je 25. lipnja radni dan. Na kraju dodajemo u resursni kalendar da su
nam dani od utorka do subote radni dani po 10 sati i Project uzima sve to u obzir i kalkulira
datume početka projekta i kraja.27
Također jedna od funkcija Projecta je vremenska crta (eng.  timeline). Pomoću nje se može
vizualno prikazati trenutno stanje projekta i zadataka u projektu. 
U Projectu možemo koristiti više pogleda na projekt poput gantograma, kalendara, dijagrama
resursa  i  mnogih  ostalih.  Na  taj  način  pomaže  da  se  projekt  može  gledati  iz  različitih
perspektiva, sve u jednoj aplikaciji i sve poglede je moguće modificirati ovisno o projektu.28
27 Work with calendars in Project, izvor: https://support.office.com/en-us/article/work-with-calendars-in-
project-323ff403-a676-428c-be11-6942bfb7210c, pristupljeno: 14.08.2018
28 7 Microsoft Project Features You Need to Use, 2018., izvor: https://www.sherweb.com/blog/o365-7-
microsoft-project-features/, pristupljeno. 14.08.2018.
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Slika 12: Vremenske crte u MS Projectu - Izvor: https://www.mpug.com/articles/microsoft-project-2016-
preview-multiple-timelines/
Za surađivanje na projektu, Project u sebi ima ugrađen sustav za dijeljenje podataka. Također
ima u sebi sustav praćenja portfelja projekata, tako da se može grafovima i drugim vizualnim
alatima pratiti kako surađuju timovi u poduzeću, i koji je status i koji su gubici ili dobitci
različitih projekata na kojima se radi. 
Za komuniciranje nije direktno ugrađeno u Project nego se koristi Microsoft Teams, koji je u
paketu Office 365. Pomoću njega se može kreirati chat grupe, slati privatne poruke, dijeliti
neke dokumente i može integrirati u sebe neke vanjske third-party aplikacije. 
Za video konferencije, Microsoft nudi opciju Skype for Business, gdje može komunicirati do
250 ljudi u jednom pozivu. Također postoji Microsoft Outlook koji služi za komuniciranje
mailom. 
Microsoft će svojoj Teams aplikaciji pokušati dati više mogućnosti i opcija kako bi zamijenili
Skype for Business kao primarnu aplikaciju za poslovno komuniciranje zbog konkurencije na
tržištu poput Slack-a. 
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Slika 13: Prikaz tablica projektnog portfelja u Projectu - izvor: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-
365/blog/2016/04/19/new-office-365-project-portfolio-dashboard-apps-are-live/
6.2 Oracle Primavera 
Primavera je programsko rješenje za projektni menadžment koje je razvila tvrtka Primavera
1984.  godine te  je  tu  tvrtku  kupio Oracle  2008.  godine.  Primavera je  nudila  pakete  P3 i
SureTrak za koje je ugašena podrška 2010. godine nakon 27 godina postojanja.29 Trenutno u
prodaji postoji paket Primavera P6.
 
Najviše  se  koristi  u  industrijama  poput  svemirske  industrije,  vojne  industrije,  naftne
industrije, graditeljstvo, automobilske industrije, financijske industrije i mnogih ostalih koje
su projektno orijentirane.  Cijena se kreće oko 2500 američkih dolara po korisniku prema
Oraclovim službenim stranicama. Primavera je napravljena za velike sofisticirane projekte. U
njoj se može dodati do 100,000 aktivnosti i može raditi sa velikom količinom podataka. Ona
se instalira na radno računalo korisnika. 
29 With Primavera P3 and SureTrak officially discontinued, customers are asking, "Now what?", 2011., izvor: 
https://web.archive.org/web/20110831012902/http://thesimplexgroup.wordpress.com/2011/01/18/with-
primavera-p3-and-suretrak-officially-discontinued-customers-are-asking-%E2%80%9Cnow-what
%E2%80%9D/ , pristupljeno: 15.08.2018. 
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Slika 14: Sučelje Primavera P6 softvera - izvor: 
https://www.oracle.com/applications/primavera/products/project-management.html
Može koristiti  lokalnu bazu poput Oracle XE ili  Microsoft  SQL Server,  ili  može koristiti
centralnu bazu gdje je potrebno da više ljudi radi na jednom projektu i dijeli podatke. 
Neke od značajka Primavera P6 softvera su:30 
 Planiranje i kontrola projekta
 Dodavanje resursa aktivnostima i njihovo praćenje
 Praćenje i vizualizacija performansi projekta
 What-if analize
 Više korisnika može ažurirati podatke istovremeno
 Izvješća i grafikoni
Također možemo pratiti ishode rizika i probleme u projektu, ima mogućnost menadžmenta
projektnog portfelja. Imamo mogućnosti korištenja gantograma, PERT grafova, histograma i
S-krivulja.
30 Primavera P6 Professional Project Management, izvor: http://cemsolutions.org/introduction-to-primavera-
p6/, pristupljeno: 16.08.2018. 
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Slika 15: Histogrami za resurse u Primavera P6 - izvor: https://www.civilax.org/primavera-p6-tutorial-
building-stacked-histogram/
6.3 Razlike između MS Projecta i Primavera P6
Postoje  dosta  velike  razlike  između  MS  Project-a  i  Primavere  P6,  gdje  se  vidi  kako  je
Primavera  napravljena  kao  enterprise aplikacija.  U  tablici  se  uspoređuje  razlika  između
desktop verzija.
Funkcija MS Project Primavera P6
1. Baza .mpp format u aplikaciji sa
jednim korisnikom ili SQL
baza u  enterprise aplikaciji
Radi sa različitim vrstama
baze.
2. Rad s više korisnika Dopušta rad više korisnika
jedino preko online baze (MS
Project Server)
Dopušta rad više korisnika na
projektu u isto vrijeme. 
3. Activity Steps Nema. Dopušta korisnicima da
razbiju kompleksne aktivnosti
na manje djelove.
4. Izvješća Moguće je kreirati različita
grafička izvješća u bilo kojem
formatu želimo. 
Izvješća su većinom u
tabličnim zapisima. 
5. Relacije između aktivnosti Jedna veza između aktivnosti. Iste aktivnosti mogu imati
više veza.
6. Unos/vađenje podataka Moguće je spajanje sa
vanjskim aplikacijama i ispis
podataka u različitom
formatu.
Moguće je spajanje sa
vanjskim aplikacijama i ispis
podataka u različitom
formatu.
7. Rubrike 500 osnovnih rubrika za
resurse i aktivnosti
200 rubrika poput budžeta,
troškova itd.
Tablica 3. Razlike između MS Project i Primavera P6 softvera – izrađeno prema: Microsoft Project vs
Primavera P6: What are the differences? - izvor: https://www.primaverareader.com/blog/microsoft-project-
vs-primavera-p6-what-are-the-differences, pristupljeno: 16.08.2018.
Uglavnom bi se moglo reći da oba programa imaju svojih boljih i loših strana i ne postoji
"najbolji" softver. Koji je softver bolji ovisi o potrebama projekta i potrebama poduzeća, npr.
ako se u poduzeću primarno koristi Oracle softver možda je bolji izbor Primavera i obrnuto za
MS Project ako koristimo Microsoft proizvode.
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7. Alternative Microsoft Projectu i Primaveri P6
Danas postoji velik broj softvera za podršku projektnom menadžmentu. Imamo softver poput
Wrike,  Trello,  Zoho Projects, Asana,  OpenProject i  mnogi ostali.  U ovom poglavlju će se
pogledati neke od danas najpopularnijih softvera kao alternative MS Projectu i Primaveri koji
su napravljeni za veća poduzeća. 
7.1 Wrike
Wrike je jedan od najpopularnijih softvera za projektni menadžment i kolaboraciju danas. U
sebi ima kontrolnu ploču gdje se može pratiti kako napreduje rad u timu. Nudi dvije opcije,
Professional i Enterprise. Professional košta oko 10 američkih dolara na mjesec po osobi. 
Professional  opcija  nudi  mogućnost  praćenja  aktivnosti,  vremenske  crte,  integracija  sa
emailom  i  mobilne  aplikacije,  dok  Enterprise  nudi  opcije  praćenja  budžeta  i  resursa,
prilagođenu analitiku i izvješća i više sigurnosti i integracije.31
31 Tool review: Wrike – project management software, Ben Aston, 2017. izvor: 
https://thedigitalprojectmanager.com/wrike-project-management-software-review/, pristupljeno 16.08.2018.
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Slika 16: Izgled sučelja Wrike-a - Izvor: https://hackernoon.com/my-experience-with-professional-
products-for-task-and-project-management-970bd8dfece1
7.2 Asana
Asana također jedan od popularnih aplikacija za menadžment. Asana služi za izradu aktivnosti
i kolaboraciju na projektu. U njoj se može napraviti projekte i aktivnosti u tim projektima i
pratiti  napredak.  Može  se  pristupiti  preko  računala  i  preko  mobilnih  uređaja  i  iz  web
preglednika. Također možemo dodavati druge sudionike na projektu i s njima komunicirati i
dijeliti sadržaj. 
Asana  je  dosta  jednostavna  aplikacija.  Može  se  integrirati  sa  drugim aplikacijama  poput
Google Drive, Dropbox, Slack, Github, Wordpress i mnogim ostalim. Eliminira zahtjev za e-
mailom, ali može se koristiti u kombinaciji s njim pomoću automatskih e-mail notifikacija i
ima ugrađen alat za komunikaciju. Također u sebi ima alat za izradu gantograma i podržava
Kanban metodu. Neke od kompanija što koriste Asanu su Pinterest, Airbnb i CBS Interactive.
Njena cijena se kreće od besplatne za do 15 korisnika i u njoj dobivamo mogućnost izrade
beskonačnih  projekata,  aktivnosti  i  razgovora  i  dobivamo  pristup  osnovnim  kontrolnim
pločama. Premium paket košta 9.99 dolara mjesečno po korisniku i ima dodatne alate poput
privatnih  grupa  i  projekta,  mogućnost  exporta  podataka,  centraliziranu  administraciju  i
ostalo.32
32 Asana review, izvor: https://reviews.financesonline.com/p/asana/, pristupljeno 17.08.2018.
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Slika 17: Sučelje Asane - izvor: https://asana.com/guide/help/projects/basics
7.3 Slack
Slack  je  aplikacija  koja  ne  služi  nužno  za  projektni  menadžment  nego  za  komunikaciju
između  korisnika  u  timu.  Ona  nema  ugrađene  klasične  alate  za  menadžment  poput
gantograma  ili  grafova,  itd.  Fokus  je  jedino  na  komunikaciju.  Trenutno  je  jedna  od
najpopularnijih aplikacija za komunikaciju u timu i često se koristi u IT industriji. Može se
instalirati na računalu i na mobilnim uređajima, ili se može pristupiti preko web preglednika.
Ima mogućnosti integracije sa ostalim aplikacijama poput Google Drivea i Githuba gdje se
može u razgovorima dijeliti dijelove programskog koda ili dijeliti datoteke ili sa aplikacijama
za projektni menadžment poput Trello i Asana. 
Cijena se kreće od oko 8 dolara za Standard paket i ima Enterprise opciju koja se naplaćuje
posebno ovisno o poduzeću. Postoji i Free opcija koja nudi osnovne mogućnosti. U besplatnoj
opciji nude se sljedeće mogućnosti: beskonačan broj članova, video i audio pozivi mogu se
odvijati između dva člana, a ne grupno, 5GB memorije za spremanje sadržaja, mogućnost
pretrage do 10 tisuća zadnjih poruka i mogućnost integracije do 10 vanjskih aplikacija. 
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Slika 18: Sučelje Slacka - izvor: https://www.lifewire.com/slack-tips-4137670
Standard  opcija  nudi  sve  što  i  besplatna,  ali  se  poruke  mogu  pretraživati  beskonačno,
integracija sa vanjskim alatima je također neograničena, ima grupne pozive i memorija se
povećava do 10GB po osobi. 
Slack u sebi ima tzv. kanale (eng. channel) u kojima se odvija komunikacija. Ti kanali služe
za odvajanje razgovora npr. kanal za projekt, kanal za generalni chat ili privatni kanali kojima
ne može svatko pristupiti. Jedna od najboljih mogućnosti je upravo pretraga poruka koja nam
dopušta da pretražujemo sve poruke koje su napisane u jednom kanalu.33
7.4 Koji alat odabrati?
Odabir alata ovisi o projektu i njegovoj kompleksnosti i o poduzeću. Možemo podijeliti alate
na tri vrste: High, mid i low end  alati. Prva vrsta bi bili alati poput MS Projecta i Primavere
koji  su  veoma  kompleksni  i  zahtjevaju  visoku  razinu  znanja  za  njihovo  korištenje  i
implementaciju. Ti alati su puno skuplji od ostalih i njihova upotreba je preporučena srednjim
ili velikim poduzećima. Srednja skupina bi bila alati poput Wrike ili Jira i oni nude dosta
dobre  opcije,  ali  je  njihova  cijena  malo  viša  dok  neki  nude  besplatne  pakete  koji  imaju
limitirane mogućnosti. Zadnja i najniža skupina su alati poput Asana i Nirvana. Dosta njih
ima  besplatne  pakete  i  nude  dobre  mogućnosti  za  manje  kompleksne  projekte  ili  manje
timove.34
Naravno sve ovisi o vrsti projekta i koju metodu biramo za upravljanje projektom, tako da
treba isprobati više alata i vidjeti koji nude mogućnosti neko poduzeće treba. Softver treba
testirati prije kupnje, te vidjeti ako se isplati prema budžetu, ako olakšava rad i komunikaciju
u timu te ako nudi mogućnosti potrebne na projektu. Jedna od metoda izbora koja bi se mogla
koristiti  je  AHP  (analitičko  hijerarhijski  proces).  Tom  se  metodom  može  matematički
usporediti  alternative,  te  dobiti  van  koje  alternative  najviše  zadovoljavaju  kriterije  preko
koeficijenta prioriteta. 
33 Slack review, PC Mag, izvor: https://www.pcmag.com/article2/0,2817,2477507,00.asp, pristupljeno: 
17.08.2018.





Razvoj tehnologije je doveo do bržih, boljih i kvalitetnijih proizvoda pogotovo kada se na 
projektni menadžment počelo implementirati specijalne metode i alate. U ponudi je veliki broj
alata koji treba odabrati ovisno o kakvom projektu je riječ i koje su mogućnosti poduzeća. 
Tako su nam dostupni enterprise alati za velika poduzeća, ali i alati za mala i srednja 
poduzeća. 
Može se zaključiti da je danas neophodno koristiti informacijske tehnologije pri projektima 
pogotovo kada je dostupan alat za različite vrste i kompleksnosti projekta po različitim 
cijenama, od besplatnih online SaaS alata do skupih in-house rješenja koja se instaliraju na 
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